



# Lettre d'information bimestrielle Octobre/Novembre 2021

## Localisation des travaux en cours Infrastructures de production et réseau



### Plus d'informations :

Tel : 06 29 52 04 38  
travauxreseauPNE@engie.com  
chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com

Financé par



Chauffage urbain  
GRAND LYON

Plateau Nord par ENGIE





### Lettre d'information bimestrielle Octobre/Novembre 2021

## Travaux de construction

### 1. Sous-station de transfert d'énergie Terrain du Chêne (Rillieux-la-Pape)

- Interconnexion opérationnelle des réseaux Rillieux / Sathonay / Fontaine.
- Finitions des travaux VRD (Voiries et Réseaux Divers).

### 2. Chaufferie gaz Sermenaz (Rillieux-la-Pape)

- Arrivée gaz naturel reportée au **26 novembre 2021**.
- Mise au point à partir du **29 novembre 2021** de la livraison de chaleur au réseau.



#### Plus d'informations :

Tel : 06 29 52 04 38  
travauxreseauPNE@engie.com  
chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com

Financé par



chauffage urbain  
GRAND LYON

Plateau Nord par ENGIE



## Lettre d'information bimestrielle Octobre/Novembre 2021

### Travaux souterrains

#### Retour sur un réseau établi octobre/novembre 2021 :

- **Repère 13 : Chemin de Crépieux Ouest (Caluire-et-Cuire)** avec une fin de travaux le **5 novembre 2021**.
- **Repère 14 : Avenue Pierre Terrasse (Caluire-et-Cuire)** avec une fin de travaux le **5 novembre 2021**.
- **Repère 15 : Rue de l'avenir Croix Roussien et Avenue Jean Monnet (Caluire-et-Cuire)** avec une fin de travaux le **19 novembre 2021**.



- **Repère 16 : Avenue Marc Sangnier (Caluire-et-Cuire)** avec une fin de travaux le **17 décembre 2021**.

#### Plus d'informations :

Tel : 06 29 52 04 38  
travauxreseauPNE@engie.com  
chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com

Financé par



**chauffage urbain**  
GRAND LYON

Plateau Nord par ENGIE





## Lettre d'information bimestrielle Octobre/Novembre 2021

### Informations et communications

- **Réunions publiques** : le 23 novembre 2020 à *Rillieux-la-Pape*  
le 5 janvier 2021 à *Sathonay-Camp*  
le 6 avril 2021 à *Caluire-et-Cuire*  
le 31 mai 2021 à *Caluire-et-Cuire*
- **Articles parus dans le Progrès**



### Comment se raccorder au réseau de chaleur

Article paru le 4 Nov.  
dans le Progrès,  
page Caluire.



### Programme des travaux avant Noël

Article paru le 11 Nov.  
dans le Progrès,  
page Caluire.

- Informations des usagers de la voirie 1/2 : des panneaux informant sur la nature, la durée des travaux d'extension du réseau de chaleur sont implantés pendant toute la durée des travaux en amont et en aval des chantiers (implantations validées par les villes).
- Informations des usagers de la voirie 2/2 : L'éditeur ONLYMOOV communique les zones en travaux aux usagers de la voirie, sur la base de nos informations sur l'ouverture des chantiers transmises à LYvia.
- Une personne dédiée à la relation terrain est mobilisée :  
Madame Melissa ANDRADE, joignable par téléphone 06 29 52 04 38  
ou par mail [travauxreseauPNE@engie.com](mailto:travauxreseauPNE@engie.com)
- Information grand public : la nature, le positionnement et la durée des travaux ainsi que les itinéraires alternatifs de circulation sont mentionnés et actualisés sur le site internet de Plateau Nord Energie en lien avec les sites de la Métropole de Lyon et des Communes concernées. <https://plateau-nord-energies.com/travaux/>

### Plus d'informations :

Tel : 06 29 52 04 38  
[travauxreseauPNE@engie.com](mailto:travauxreseauPNE@engie.com)  
[chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com](http://chauffageurbain.plateaunord.grandlyon.com)

Financé par



**Chauffage urbain**  
GRAND LYON

Plateau Nord par **ENGIE**