


Météo des nuisances - Forage producteur - TOULOUSE ENERGIES RENOUVELABLES - 8 jours												
lundi 19 octobre 2026			mardi 20 octobre 2026			mercredi 21 octobre 2026			jeudi 22 octobre 2026			
	Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur	
0:00	Forage phase 1 - nuit		0:00	Forage phase 1 - nuit		0:00	Forage phase 1 - nuit		0:00	Forage phase 1 - nuit		
2:00			2:00			2:00			2:00			
4:00			4:00			4:00			4:00			
6:00	Forage phase 1 - jour		6:00	Forage phase 1 - jour		6:00	Forage phase 1 - jour		6:00	Forage phase 1 - jour		
8:00			8:00			8:00			8:00			
10:00			10:00			10:00			10:00			
12:00			12:00			12:00			12:00			
14:00			14:00			14:00			14:00			
16:00			16:00			16:00			16:00			
18:00			18:00			18:00			18:00			
20:00			20:00			20:00			20:00			
22:00	Forage phase 1 - nuit		22:00	Forage phase 1 - nuit		22:00	Forage phase 1 - nuit		22:00	Forage phase 1 - nuit		



vendredi 23 octobre 2026			samedi 24 octobre 2026			dimanche 25 octobre 2026			lundi 26 octobre 2026			
	Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur	
0:00	Nettoyage et stabilisation du trou - nuit		0:00	Tubage phase 1 - nuit		0:00	Cimentation phase 1 - nuit		0:00			
2:00			2:00			2:00			2:00			
4:00			4:00			4:00	Attente prise de ciment		4:00			
6:00	Fin de phase forage phase 1 - jour		6:00	Tubage phase 1 - jour		6:00			6:00			
8:00			8:00			8:00			8:00			
10:00			10:00			10:00			10:00			
12:00			12:00			12:00			12:00			
14:00			14:00	Fin de phase 1 tubage		14:00			14:00			
16:00	Préparation tubage phase 1		16:00	Préparation cimentation phase 1		16:00			16:00	Manutention		
18:00			18:00			18:00			18:00			
20:00	Tubage phase 1 - jour		20:00	Cimentation phase 1 - jour		20:00			20:00			
22:00	Tubage phase 1 - nuit		22:00	Cimentation phase 1 - nuit		22:00			22:00			

Commentaires généraux

1) À niveau sonore équivalent, la nuisance sonore ressentie est généralement plus importante la nuit. Cela est représentée par une couleur plus pénalisante la nuit afin de refléter cet impact accru.

2) Au total 3 grandes phases d'opérations, incluant du forage, du tubage, de la cimentation et des diagaphies sont prévues par ouvrage (Phase 1, 2 et 3)

3) Chaque ouvrage se termine par une phase d'essai (Phase ESSAI)

Commentaires opérations

Phase 1 des opérations du puits producteur GTOU1 en cours

Les opérations se déroulent conformément au planning prévisionnel. Au vu de l'avancée du forage, les opérations de tubage et de cimentation pourraient être avancées de quelques heures par rapport au planning prévisionnel ci-joint.