


Météo des nuisances - Forage producteur - TOULOUSE ENERGIES RENOUVELABLES - 8 jours											
mardi 27 octobre 2026			mercredi 28 octobre 2026			jeudi 29 octobre 2026			vendredi 30 octobre 2026		
	Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur
0:00	Phase 1: Attente prise de ciment - nuit		0:00			0:00			0:00		
2:00			2:00			2:00			2:00		
4:00			4:00			4:00			4:00		
6:00	Phase 1: Attente prise de ciment et manutention - jour		6:00	Phase 1: Manutention (dont BOP) - jour		6:00	Phase 1: Préparation forage ciment - jour		6:00	Phase 1: Test en pression tubage	
8:00			8:00			8:00			8:00		
10:00			10:00			10:00			10:00	Phase 1: Fin de forage ciment	
12:00			12:00			12:00	Phase 1: Forage ciment		12:00		
14:00			14:00			14:00			14:00		
16:00			16:00			16:00			16:00	Phase 2: Démarrage Forage	
18:00			18:00			18:00			18:00		
20:00			20:00			20:00			20:00		
22:00	Phase 1: Attente prise de ciment - nuit		22:00	Phase 1: Manutention (Test BOP) - nuit		22:00	Phase 1: Forage ciment - nuit		22:00	Phase 2: Forage - nuit	
samedi 31 octobre 2026			dimanche 1 novembre 2026			lundi 2 novembre 2026			mardi 3 novembre 2026		
	Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur		Bruit	Odeur
0:00			0:00			0:00			0:00		
2:00			2:00			2:00			2:00		
4:00			4:00			4:00			4:00		
6:00	Phase 2: Forage - jour		6:00	Phase 2: Forage - jour		6:00	Phase 2: Forage - jour		6:00	Phase 2: Forage - jour	
8:00			8:00			8:00			8:00		
10:00			10:00			10:00			10:00		
12:00			12:00			12:00			12:00		
14:00			14:00			14:00			14:00		
16:00			16:00			16:00			16:00		
18:00			18:00			18:00			18:00		
20:00			20:00			20:00			20:00		
22:00	Phase 2: Forage - nuit		22:00	Phase 2: Forage - nuit		22:00	Phase 2: Forage - nuit		22:00	Phase 2: Forage - nuit	



Commentaires généraux

1) À niveau sonore équivalent, la nuisance sonore ressentie est généralement plus importante la nuit. Cela est représentée par une couleur plus pénalisante la nuit afin de refléter cet impact accru.

2) Au total 3 grandes phases d'opérations, incluant du forage, du tubage, de la cimentation et des diagraphies sont prévues par ouvrage (Phase 1, 2 et 3)

3) Chaque ouvrage se termine par une phase d'essai (Phase ESSAI)

Commentaires opérations

Fin de la Phase 1 des opérations du puits producteur GTOU1 en cours - Début des opérations de la Phase 2 du puits producteur GTOU1

Les opérations se déroulent conformément au programme et au planning avec un retard de 2 jours observés par rapport aux prévisions de la semaine dernière.